

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容	
							H29	H30	R1	R2	R3				
円滑かつ迅速な避難のための取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	ア) 洪水時における河川管理者からの情報提供等(内容及びタイミングの確認)	河川管理者と市町村長等に河川の情報伝達するホットラインの構築状況	A	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き運用	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き運用	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き運用
						斜里町	■	■	■	■	■	■	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。
						清里町	■	■	■	■	■	■	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。
						小清水町	■	■	■	■	■	■	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。	・ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き実施。
	イ) 避難勧告等の発令対象区域、避難判断基準等の確認	「避難勧告等に関するガイドライン」(H29.1月内閣府)を参考とした避難勧告等の発令対象区域、発令判断基準等の確認	B1	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	完			
					斜里町	■	■	■	■	■	■	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定を検討。	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定を検討。	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定を検討。	
					清里町	■	■	■	■	■	■	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定検討はなかった。	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定検討はなかった。	・ハザードマップに沿って、想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定を検討。	
					小清水町	■	■	■	■	■	■	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定検討はなかった。	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定を検討。	・想定最大規模等の洪水における避難勧告等の発令基準等の設定を検討。	

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
円滑かつ迅速な避難のための取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	イ) 避難勧告等の発令対象区域、避難判断基準等の確認	・水害対応タイムラインの作成状況、運用状況を記載 ※協議会資料を適宜修正	B2	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	・水位周知河川について、構成する町等と協議し、タイムライン作成。 (斜里川、猿間川にて試行運用)	・避難勧告等に関するガイドラインの修正を踏まえ、水位周知河川における改良版避難勧告着目型タイムラインを作成した。(斜里川、猿間川にて試行運用を開始)	・今後の洪水状況等において地域の課題を検証するとともに必要に応じてタイムラインの見直しを行っていく。
						気象台		■	■	■	■	・タイムラインの作成・見直しについて、助言等の依頼はなかった。	・振興局作成のタイムライン見直しに協力。	・必要に応じてタイムラインの作成・見直しに協力。
						自衛隊		■	■	■	■	・水害対応タイムラインに沿った訓練を実施し、必要に応じてタイムラインを見直した。	・水害対応タイムラインに沿った訓練を実施し、必要に応じてタイムラインを見直した。	・必要に応じてタイムラインの作成・見直しに協力。
						北海道警察及び斜里警察署		■	■	■	■	・水害対応タイムラインに沿った訓練を実施し、必要に応じてタイムラインを見直す。	・水害対応タイムラインに沿った訓練を実施し、必要に応じてタイムラインを見直した。	・水害対応タイムラインに沿った訓練を実施し、必要に応じてタイムラインの見直しを行う。
						斜里町		■	■	■	■	・水害対応タイムラインを作成。	・タイムラインを見直した。	・水害対応タイムラインに沿った訓練を実施し、必要に応じてタイムラインの見直しを実施。
						清里町		■	■	■	■	・水害対応タイムラインの作成検討はなかった。	・水害対応タイムラインの作成検討はなかった。	・水害対応タイムラインの作成検討。
						小清水町		■	■	■	■	・水害対応タイムラインの作成検討はなかった。	・水害対応タイムラインの作成検討。	・水害対応タイムラインの作成検討。

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容	
							H29	H30	R1	R2	R3				
円滑かつ迅速な避難のための取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	ウ) 水害危険性(浸水想定及び河川水位等の情報)の周知	水位周知河川の検討・調整	C1	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・水位周知河川の見直し等の関係機関との協議はなかった。	・水位周知河川の見直し等の関係機関との協議はなかった。	・水位周知河川の追加等については、必要に応じ、関係機関と協議・検討。
						斜里町	■	■	■	■	■	■	・水位周知河川の追加等の、関係機関との協議はなかった。	・水位周知河川の追加等の、関係機関との協議はなかった。	・水位周知河川の追加等については、必要に応じ、関係機関と協議・検討。
						清里町	■	■	■	■	■	■	・水位周知河川の追加等については、関係機関と協議・検討はなかった。	・水位周知河川の追加等については、関係機関と協議・検討はなかった。	・水位周知河川の追加等については、必要に応じ、関係機関と協議・検討。
						小清水町	■	■	■	■	■	■	・水位周知河川の追加等については、関係機関と協議・検討はなかった。	・水位周知河川の追加等については、関係機関と協議・検討はなかった。	・水位周知河川の追加等については、必要に応じ、関係機関と協議・検討。
			「地域の水害危険性の周知に関するガイドライン」(H29.3月国交省)を参考に、簡易な方法による水害危険性の周知を行う河川及び当該河川における情報提供方法の検討調整状況	C2	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・洪水氾濫危険区域図を関係する町に提供。	・洪水氾濫危険区域図に係る支援の要請はなかった。	・洪水氾濫危険区域図を提供済みの河川以外については、必要に応じて関係する町に提供予定。
						斜里町									
						清里町									
						小清水町									
		エ) ICTを活用した住民等へ適切かつ確実に情報伝達する体制や方法の改善・充実	D1	R3年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・HPや出前講座等で広報活動を実施。	・HPや出前講座等で広報活動を実施。	・引き続き、HPや出前講座等で広報活動を実施。	
					振興局	■	■	■	■	■	・早急に設置が必要な河川について危機管理型水位計を設置した。(N=4基 奥築別川ほか)	・水害危険性などから早急に配置が必要な河川について簡易型河川監視カメラを設置。 ○簡易型河川監視カメラ【7基】	・水害危険性などから早急に配置が必要な河川について危機管理型水位計を設置。 ○危機管理型水位計 【2基】		
					斜里町										
					清里町	■	■	■	■	■	完				

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容					
							H29	H30	R1	R2	R3								
円滑かつ迅速な避難のための取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	エ) ICTを活用した住民等へ適切かつ確実に情報伝達する体制や方法の改善・充実	緊急速報メールの活用等、住民等に対する洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な伝達体制・方法について検討・調整	D2	R3年度までに実施	振興局		完											
						気象台		完											
						斜里町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
						清里町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
						小清水町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
						斜里町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	オ) 隣接市町村への広域避難体制の構築	E	R3年度までに実施	斜里町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
				清里町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
				小清水町	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容	
							H29	H30	R1	R2	R3				
円滑かつ迅速な避難のための取組	■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	ア) 想定最大規模の降雨に係る洪水浸水想定区域図等の共有	想定最大規模の降雨に係る洪水浸水想定区域図等の作成・公表を共有する	G	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・水位周知河川における洪水浸水想定区域図はHPのほか、浸水ナビを利用して公表。 ・水位周知河川以外は、簡易的な手法により洪水氾濫危険区域図を作成し提供。	・関係市町への洪水氾濫危険区域図の提供はなかった。	・未作成の水位周知河川以外は、必要に応じて簡易的な手法により洪水氾濫危険区域図を作成し提供。
						斜里町	■	■	■	■	■	■	・R1年度に斜里町HPIに掲載予定。	・R1年度に斜里町HPIに掲載。	・斜里町HPでの周知。
						振興局	■	■	■	■	■	■	・町がハザードマップを作成する際の助言等の依頼はなかった。	・町がハザードマップを作成する際の助言等の依頼はなかった。	・町がハザードマップ作成する際は、必要に応じて助言。
						気象台	■	■	■	■	■	■	・ハザードマップ作成に関する助言等の依頼はなかった。	・ハザードマップ作成に関する助言等の依頼はなかった。	・町がハザードマップ作成する際は、必要に応じて助言。
		イ) 水害ハザードマップの作成・改良と周知	想定最大規模に係る洪水浸水想定区域図を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公表予定等を共有する	H1	R3年度までに実施	斜里町	■	■	■	■	■	■	・R3年度までに、作成し公表。	・洪水ハザードマップを更新。	
						清里町	■	■	■	■	■	■	・R3年度までに、作成し公表。	R2.3に公表	
						小清水町	■	■	■	■	■	■	・R3年度までに、作成し公表。	・R1年度に、作成し公表。	
						振興局	■	■	■	■	■	■	・R3年度までに、作成し公表。		
						気象台	■	■	■	■	■	■	・R3年度までに、作成し公表。		
						斜里町	■	■	■	■	■	■	・R3年度までに、作成し公表。		

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
円滑かつ迅速な避難のための取組	■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	エ) 住民、関係機関が連携した避難訓練等の充実	各市町村等による避難訓練の実施状況や実施予定を共有するとともに、住民等や多様な関係機関が連携した避難訓練を検討調整	J	R3年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	・該当する訓練等はなかった。	・関係機関の水防訓練はなかった。	・必要に応じて、関係機関の水防訓練等に参画。
						振興局	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等への参画はなかった。 ・防災への普及啓発を目的に、防災セミナーinオホーツクを開催。 ・危機対策推進幹による各種訓練の企画・立案等の支援を行った。	・北海道防災総合訓練の実施 ・小清水町総合防災訓練の企画・立案・講師活動等の支援。	・引き続き、関係機関主催の訓練等に参画。
						气象台	■	■	■	■	■	・斜里町の防災訓練においてパネル展示を行った。	・小清水町防災訓練に参加。	・引き続き、町主催の避難訓練等に参画。
						自衛隊	■	■	■	■	■	・関係機関が実施する避難訓練に参画。	・引き続き、関係機関が実施する避難訓練に参画。	・引き続き、関係機関の避難訓練等に参画。
						北海道警察及び斜里警察	■	■	■	■	■	・引き続き、関係機関の避難訓練等に参画。	・関係機関の避難訓練等に参画。	・引き続き、関係機関の避難訓練等に参画。
						斜里町	■	■	■	■	■	・防災訓練を実施し、防災体制の強化を図った。	・避難訓練の実施等、防災体制の強化。	・避難訓練の実施等、防災体制の強化。
						清里町	■	■	■	■	■	・「北海道地域防災マスター」の取得を促すとともに、これを交えた避難訓練の実施等、防災体制の強化。	・「北海道地域防災マスター」の取得を促すとともに、これを交えた避難訓練の実施等、防災体制の強化。	・「北海道地域防災マスター」の取得を促すとともに、これを交えた避難訓練の実施等、防災体制の強化。
						小清水町	■	■	■	■	■	・「北海道地域防災マスター」の取得を促すとともに、これを交えた避難訓練の実施等、防災体制の強化。	・北海道の協力のもと、冬季の総合防災訓練を開催し、防災体制の強化を図った。	・「北海道地域防災マスター」の取得を促すとともに、これを交えた避難訓練の実施等、防災体制の強化。

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
円滑かつ迅速な避難のための取組	■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	オ) 防災教育の促進	防災教育に関する指導計画作成への支援など、小学校等の先生による防災教育の実施を拡大する方策等に関する取組について検討調整	K	R3年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	・関係する町からの要請はなかった。	・関係する町村からの要請は無かった。	・必要に応じて、防災意識の向上や河川環境への理解を深めるため、『川の防災学習会』を実施。
						振興局	■	■	■	■	■	・斜里町へ出前講座を行った。	・町が行う訓練等の取組への協力協力。(斜里町・清里町) ・「1日防災学校」の実施による、防災教育の普及推進を図った。	・引き続き、町が行う取組について協力。
						気象台	■	■	■	■	■	・斜里町のゆめホール知床で行った災害学習・避難所体験に参加。	・1日防災学校や防災授業の実施に協力(斜里町青年会議所主催の防災教室) ・斜里町のゆめホール知床で行った災害学習・避難所体験に参加。	・引き続き関係機関主催の訓練、講習会、防災教育等に参加。
						自衛隊	■	■	■	■	■	・必要に応じ市町が行う取組について協力。	・市町が行う取組について協力。	・引き続き、町が行う取組について協力。
						斜里町	■	■	■	■	■	・出前講座、講習会、防災学習等を実施。	・出前講座、講習会、防災学習等を継続的に実施。	・出前講座、講習会、防災学習等を継続的に実施。
						清里町	■	■	■	■	■	・防災のしおり(地域防災計画概要版)の配付。	・出前講座、講習会、防災学習等を継続的に実施。	・出前講座、講習会、防災学習等を継続的に実施。
						小清水町	■	■	■	■	■	・防災マップの作成について検討を行った。(R1更新することとした)	・学校と連携した、防災学習の実施について協議。	・出前講座、講習会、防災学習等を継続的に実施。

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容	
							H29	H30	R1	R2	R3				
円滑かつ迅速な避難のための取組	■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項	ア) 危機管理水位計等の整備	危機管理型水位計の配置計画を検討調整	L1	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・水害の危険性などから早急に配置が必要な河川について設置。	・水害危険性などから早急に配置が必要な河川について危機管理型水位計を設置。 【2基】 斜里町 : 秋の川 清里町 : エトンビ川	
			・河川監視用カメラの配置計画を検討調整	L2	R3年度までに実施	振興局			■	■	■	■	・水害危険性などから早急に配置が必要な河川について簡易型河川監視カメラを設置。 【7基】 斜里町 : 斜里川、幾品川、猿間川 小清水町: 止別川、ボン止別川 清里町 : 斜里川、エトンビ川		
				斜里町											
				清里町											
				小清水町											
				イ) 危機管理型ハード対策の実施	危機管理型ハード対策の概ね5年間の整備箇所を共有 ※堤防決壊の時間を引き延ばす天端舗装	M	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・重要水防区間の堤防天端の保護箇所について対応する箇所はなかった。

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容	
							H29	H30	R1	R2	R3				
円滑かつ迅速な避難のための取組	■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項	ウ) 河川防災ステーション等の整備 ※防災資材整備	ブロック・土砂等の備蓄場について、設置位置及び規模等を検討調整する	N	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・不足の防災資材について、整備、備蓄、充実を図った。	・防災資材について、計画的に整備、備蓄、充実を図った。	・斜里川にて防災備蓄基地の設置予定地を検討。
						自衛隊	■	■	■	■	■	■	・防災装備品を計画的に整備。	・引き続き、防災装備品を計画的に整備。	・引き続き防災装備品を計画的に整備。
						斜里町	■	■	■	■	■	■	・防災資材について、計画的に整備、備蓄、充実を図った。	・防災資材について、計画的に整備、備蓄、充実を図った。	・防災資材について、計画的に整備、備蓄、充実を図る。
	工) 避難場所、避難経路の整備	避難場所、避難経路の整備にあたり、河川工事等の発生土砂を有効活用するなど検討調整	O	R3年度までに実施	斜里町	■	■	■	■	■	■	■	・避難計画の策定はなかった。	・避難計画の策定はなかった。	・避難計画を策定する際に、必要に応じて検討。
					清里町	■	■	■	■	■	■	・避難計画の策定はなかった。	・避難計画の策定はなかった。	・避難計画を策定する際に、必要に応じて検討。	
					小清水町	■	■	■	■	■	■	・避難計画を策定する際に、必要に応じて検討。	・避難計画の策定はなかった。	・避難計画を策定する際に、必要に応じて検討。	

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
的確な水防活動のための取組	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	ア) 重要水防箇所の確認	河川整備の進捗を踏まえて、出水期前に重要水防箇所の確認を行うとともに現地にて関係者による共同点検等の実施について検討調整	P	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	・共同点検は準備が整わず、河川パトロールにより道単独で実施。	・道管理河川の共同点検に向けて実施方針について検討。	・引き続き道管理河川の共同点検に向けて実施方針について検討。
						斜里町	■	■	■	■	■	・共同点検は実施せず、状況に応じて町単独で実施。	・関係機関で実施する共同点検の参画はなかった。	・関係機関で実施する共同点検があれば参画。
						清里町	■	■	■	■	■	・関係機関で実施する共同点検の参画はなかった。	・関係機関で実施する共同点検の参画はなかった。	・関係機関で実施する共同点検があれば参画。
						小清水町	■	■	■	■	■	・関係機関で実施する共同点検の参画はなかった。	・関係機関で実施する共同点検の参画はなかった。	・関係機関で実施する共同点検があれば参画。
		イ) 水防機材の整備等	各構成員が保有する水防資機材の配置について共有するとともに、水防資機材の整備や洪水時の相互応援について検討調整	Q	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・引き続き水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。
						自衛隊	■	■	■	■	■	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。 ・人命救助システム(水害用)の整備及び取扱い訓練を実施。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。 ・人命救助システム(水害用)の整備及び取扱い訓練を実施。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。 ・人命救助システム(水害用)の整備及び取扱い訓練を実施。
						斜里町	■	■	■	■	■	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。
						清里町	■	■	■	■	■	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。
						小清水町	■	■	■	■	■	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。
						小清水町	■	■	■	■	■	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。	・水防資機材等の保有状況(数や保管場所)の詳細を共有。

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
的確な水防活動のための取組	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	ウ) 水防訓練の充実	多様な関係機関、住民等の参加等による実践的な水防訓練について検討調整	R	R3年度までに実施	網走開建						・関係機関の水防訓練等はなかった。	・関係機関の水防訓練等はなかった。	・必要に応じて、関係機関の水防訓練等に参画。
						振興局						・各関係機関主催の訓練等への参画はなかった。	・各関係機関主催の訓練等に参画。	・引き続き各関係機関主催の訓練等に参画。
						気象台						・水防訓練等の参加要請がなかった。	・水防訓練等の参加要請がなかった。	・引き続き、関係機関の水防訓練等に、必要に応じて参画。
						自衛隊						・各関係機関主催の訓練等に参画。	・各関係機関主催の訓練等に参画。	・引き続き各関係機関主催の訓練等に参画。
						北海道警察及び斜里警察						・関係機関の水防訓練等に参画。	・関係機関の水防訓練等に参画。	・引き続き、関係機関の水防訓練等に参画。
						斜里町						・関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。	・関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。	・引き続き、関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。
						清里町						・関係機関を交えた総合的な防災訓練は中止となった。	・関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。	・引き続き、関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。
						小清水町						・関係機関を交えた総合的な防災訓練の検討を行った。	・関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。	・引き続き、関係機関を交えた総合的な防災訓練を実施。
						斜里地区消防組合						・引き続き、訓練を実施。	・斜里消防団防災訓練にて実施。	・引き続き、訓練を実施。

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
的確な水防活動のための取組	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	エ) 水防に関する広報の充実	各構成員の水防に関する広報の取組状況や取組予定等を共有し、先進事例を踏まえた広報の充実について検討調整	S	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	継続的に取組を実施。	・ポスター掲示・リーフレット配布やHPを通じ、消防団員の募集を行うとともに、協力団体の募集・指定を行う等、水防団確保のための取組みを実施。	引き続き継続実施
						斜里町	■	■	■	■	■	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。
						清里町	■	■	■	■	■	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。
						小清水町	■	■	■	■	■	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。	・斜里地区消防組合と連携し消防団員募集のための広報、ポスター掲示、パンフレット配布等を継続的に実施。
		オ) 水防団間での連携、協力に関する検討	各水防団の分団等の配置、管轄区域等を共有し、洪水時の水防団間の連携・協力について検討調整	T	R3年度までに実施	斜里地区消防組合								

大項目	中項目	小項目	細目	課題番号	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組み状況	R1年の取組み状況	R2年以降の取組み内容
							H29	H30	R1	R2	R3			
氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組	■氾濫水の排水、施設運用等に関する事項	ア) 排水施設、排水資機材の運用方法の改善及び排水施設の整備等	洪水浸水想定区域内における排水施設、排水資機材の配置、運用方法等に係る情報を共有し、洪水時の排水施設等の管理者間の連絡体制を構築するとともに、洪水時に円滑かつ迅速な排水を行うための排水施設等の運用方法について検討・調整する	W	R3年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	・流域外の関係機関を含め、排水訓練を幅広く案内し継続的に実施。	・流域外の関係機関を含め、幅広く案内し排水訓練を継続的に実施	・引き続き、流域外の関係機関を含め、幅広く案内し排水訓練を継続的に実施。
						振興局	■	■	■	■	■	・各機関で実施する排水訓練への参画はなかった。	・過去の内水被害箇所を共有し排水作業が可能な箇所について検討。 ・各機関で実施する排水訓練へ参画はなかった。	・過去の内水被害箇所を共有し排水作業が可能な箇所を検討するとともに、必要に応じて、整備についても検討。 ・各機関で実施する排水訓練があれば参画。
						自衛隊	■	■	■	■	■	・関係機関で実施する排水訓練等に参画。	・関係機関で実施する排水訓練等に参画。	・関係機関で実施する排水訓練等に参画。
						斜里町	■	■	■	■	■	・排水用ポンプの整備を実施。 ・関係機関で実施する排水訓練への参画はなかった。	・排水用ポンプの整備を実施。 ・関係機関で実施する排水訓練への参画はなかった。	・排水作業に必要な施設、資機材について検討。 ・関係機関で実施する排水訓練等があれば参画。
						清里町	■	■	■	■	■	・排水用ポンプの整備を実施。 ・関係機関で実施する排水訓練等への参画はなかった。	・排水作業に必要な施設、資機材について検討。 ・関係機関で実施する排水訓練等の参画はなかった。	・排水作業に必要な施設、資機材について検討。 ・関係機関で実施する排水訓練等があれば参画。
						小清水町	■	■	■	■	■	・排水作業に必要な施設、資機材について検討はなかった。 ・関係機関で実施する排水訓練等の参画はなかった。	・排水作業に必要な施設、資機材について検討はなかった。 ・関係機関で実施する排水訓練等の参画はなかった。	・排水作業に必要な施設、資機材について検討。 ・関係機関で実施する排水訓練等があれば参画。
						振興局	■	■	■	■	■	・河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの低減を図った。	・河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの低減を図った。 【堤防整備】 秋の川・斜里川・猿間川 【河道掘削】 幾品川 ・伐木等による河道の適切な維持管理を実施 止別川	・引き続き、河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの低減を図る。
		イ) 洪水を未然に防ぐ対策 ※河川改修や維持対応等のハード対策	河川管理者によるハード整備や河道の維持管理状況について情報共有する	X	R3年度までに実施	振興局	■	■	■	■	■	・河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの低減を図った。	・引き続き、河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの低減を図る。	

