

北海道オホーツク地域等公共交通活性化協議会

令和4年度想定スケジュール

年月	協議会	国庫補助
R4.3月		・調査事業の採択内定 ・調査事業の事前申請
R4.4月	・協議会（第1回） 設立、規約等決定、スケジュール	・調査事業の本申請
R4.5月	・分科会（第1回） 骨子案検討	・交付決定
R4.6月	・アドバイザー契約締結	
R4.7月	・協議会（第2回） 骨子案決定	
R4.8月	（・追加調査）	
R4.9月	・分科会（第2回） 原案検討	
R4.10月	・分科会（第3回） 原案検討	
R4.11月	・協議会（第3回） 原案決定	
R4.12月	・原案のパブリックコメント実施	
R5.1月	・分科会（第4回） パブコメ結果、案検討	
R5.2月	・協議会（第4回） パブコメ結果、案決定	
R5.3月	・協議会（第5回書面） 計画決定	
R5.4月		・実績報告、額確定