

北海道医療計画北網地域推進方針の作成スケジュール(案)

	保健所による推進方針策定作業	保健医療福祉圏域連携推進会議等	備考
3月	○北海道医療計画告示(R6.3.29)		道告示
4月	○推進方針たたき台作成作業 (～5月中旬)		
5月	○両保健所で原案策定作業 ○たたき台作業終了		
6月	○各部会等の意見を踏まえ素案作成 (7月上旬目途)	○各専門部会等に対する意見照会 (～6月下旬まで適宜修正)	
7月		○書面会議開催【意見照会】 ※必要に応じて内容修正	
8月	○推進方針(原案)を本庁に提出 ※医療計画と整合性確認【本庁】 道による必要な修正	○書面会議開催【意見照会】 ※必要に応じて内容修正	
9月	○推進方針(案)を推進会議に諮る ○推進方針策定	○書面会議開催【内容確認】 ※必要に応じて内容修正	公表【HP】
3月		○保健医療福祉圏域連携推進会議 推進方針の進捗状況を報告	

※ 推進方針は医療計画と整合性を諮った内容で作成するため基本的に会議は書面開催とする。