

# 今後のスケジュール（案）（佐呂間別川流域治水協議会）【資料4】

令和3年3月19日 佐呂間別川流域治水協議会  
（第1回）

- ・ 協議会の設立
- ・ 目的・進め方の共有
- ・ 佐呂間別川水系流域治水プロジェクトの検討に着手



令和3年9月から 佐呂間別川水系流域治水プロ  
11月まで ジェクトにおける関係機関の  
取り組みについて(照会)

- ・ 流域内関係機関の対策・取組みを共有



令和3年12月28日 佐呂間別川流域治水協議会  
（第2回）

- ・ 佐呂間別川水系流域治水対策プロジェクトの内容確定



令和4年1月末頃 佐呂間別川水系流域治水プロ  
ジェクト公表

- ・ 佐呂間別川水系流域治水対策プロジェクトの策定



令和4年4月以降 佐呂間別川流域治水協議会  
（第3回）

- ・ フォローアップ等