

			令和5年度（2023年度）																								令和6年度（2024年度）																																									
			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			～	9月																									
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	…	上旬	中旬	下旬																										
地域保健課 北海道医療計画＆歯科保健医療推進計画			評価（案）、骨子（案）												素案			原案												最終校正						報告			スタート																													
評価 作業	健康づくり道民調査 （道民歯科保健実態調査） （成人歯科保健に係る道民歯 科保健実態調査）		報告書完成						報告会																																																											
		集計・解析 項目検討	集計・解析 （札幌大へ依頼）																																																																	
	最終評価	代替指標等の検討 データ提供元との調整	データ収集						評価（案）作成																																																											
策定 作業	作業	骨子（案）作成												素案作成			原案作成												最終校正						確定・公表																																	
	指標設定	指標の検討																																																																		
		データ収集																																																																		
		口腔保健推進委員会	第1回 評価（案）、 骨子（案）												第2回 素案			第3回 原案																																																		
他課、議会、その他																																																																				
総医協地域医療専門委員会（医療計画） 議会 その他	総医協地域医療専門委員会（医療計画）													第1回 評価（案）、 骨子（案）			第2回 素案（案）			第3回 素案															第4回 原案																																	
	議会																3定報告 評価、骨子（案）			4定報告 素案			各保健所、市町村												1定報告 原案																																	
	その他																医療計画説明会①			医療計画説明会②			執行協議 医療計画説明会③、④			パブコメ （地医） 地域説明会																																										
道立保健所等																																																																				
推進方針（圏域連携推進会議）																		協議の場① 医療/基本的考え方			協議の場② 医療/素案												（R6.1～9月） 推進方針策定																																			